

项目周报汇总（2026年第三季度）

2026年8月8日，完成数据中台数据质量模块一期开发，覆盖校验规则120条。

2026年9月18日，数据中台数据质量模块上线试运行，日均检出问题数据300条。

网络安全态势感知平台建设中，已完成需求调研，计划11月完成招标。